

Arbeitsphasen- und Finanzierungsplanung zur Venus 2023



	Phase 1 Bedarf identifizieren	Phase 2 Entwickeln einer Lösung	Phase 3 Passendes Produkt erstellen	Phase 4 Produkt anbieten, um Bedarf zu erfüllen
Aktivitäten	Liste der Aktivitäten	Liste der Aktivitäten	Liste der Aktivitäten	Liste der Aktivitäten
	Beratungsgespräch IHK	Eröffnung Geschäftskonto	Produktion der Ausstellungstücke	Anreise und nächtllicher Standaufbau Generalprobe um
	Erstellung Businessplan	Konzeptentwicklung fürs Casting	Portfolioierung der Massnahmen	Abnahme der Schaustücke
	Budgetierung der finanziellen Mittel	Anmietung von Arbeitsräume	Anschaffungs des Transportmittels	Produktpräsentationen am Messestand
	Pitch beim Finanzierer	Telefonaqise zur Ausstattung	Öffentliche Proben am Point of Sale	Neue Kunden Aquerieren
	Annoncen zur Personalsuche	Vertragsfindung zur Messe-Anmeldung	Quartierfindung	
	Phase 1 Vertrauen von Kunden gewinnen	Phase 2 Wichtigen Bedarf erfüllen	Phase 3 Kunden eine Lösung anbieten	Phase 4 Lösung erstrebenswert machen
Ergebnisse	Liste der Ergebnisse	Liste der Ergebnisse	Liste der Ergebnisse	Liste der Ergebnisse
	Erstellung Businessplan	GmbH-Gründung	Logistische Unternehmensaustattung	Direkter Kundenkontakt
	Finanzierungszusage	Abschluss der Honorarverträge	Dokumentation der Angebotspalette	Kommunikative Idee für Vertrieb
			Grafisches Messematerial	